ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2017

EN LA LOCALIDAD DE **LLANO GRANDE** ; MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON; DISTRITO DE **HUAJUAPAN**, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS** DEL DIA **VEINTIUNO DE ENERO** DEL AÑO **DOS MIL DIECIOCHO**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR UNA PARTE EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN: **C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL **C. RIGOBERTO LOPEZ CUEVAS**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y POR LA OTRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. **MANUEL MARTIN AGUIRRE RAMIREZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; **MARIA DEL CARMEN LETICIA REYES GARZON**, SINDICO HACENDARIA; **FELIX MARTINEZ OLIVARES**, SINDICO PROCURADOR DE JUSTICIA; **DAYANI HERNANDEZ MORALES**, REGIDORA DE HACIENDA; **RAUL SOTERO MENDOZA SANDOVAL**, REGIDOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS; **ING. MARC ORTIZ GALICIA**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA.**

UBICACIÓN:

ESTADO:	20	OAXACA
REGION:	4	MIXTECA
DISTRITO:	2	HUAJUAPAN
MUNICIPIO:	039	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON
LOCALIDAD:	0013	LLANO GRANDE
UBICACIÓN:		LLANO GRANDE

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OFICIO DE AUTORIZACION: FAISM-039-030/2017-C FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017

OFICIO DE MODIFICACION: FAISM-039-030/2017-C FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA:

SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UNA GALERIA FILTRANTE, QUE COMPRENDE UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO PARA LA RETENCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA, EL CUAL ES DE 9.0 M. DE LONGITUD Y DE 3.5 M DE ALTURA; LA COLOCACION DE TUBERIA DE 0.30 M. DE DIAMETRO CON PERFORACIONES PARA LA CAPTACION DE AGUA, UN REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 0.6 X 0.6 X 0.6 M PARA EL TERMINO DE LA CAPTACION Y EL INICIO DE LA CONDUCCION CON TUBERIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO DE Fo. Go. CON UNA LONGITUD DE 45 M; ASI COMO UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 CON MUROS DE CONCRETO CICLOPEO, LOSA INFERIOR Y SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2; LIMPIEZA DE OBRA Y LETRERO DE INFORMACION DE LA OBRA.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 20 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 18 DE ENERO DE 2018

FECHA DE INICIO REAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE CONCLUSION REAL: 18 DE ENERO DE 2018

METAS ALCANZADAS: UNA GALERIA FILTRANTE Y UN TANQUE

No. DE BENEFICIARIOS: 119 HOGARES

ESTRUCTURA FINANCIERA AFECTADA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$405,000.00	$405,000.00	$405,000.00	$405,000.00	$0.00
RAMO 33 FONDO IV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RAMO 28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACION ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACION FEDERAL RAMO GENERAL 28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL	$405,000.00	$405,000.00	$405,000.00	$405,000.00	$0.00

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION DE LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, CONTRATO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR PARTE DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de Leon, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

REGIDURIA DE HACIENDA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

DE PROCURACION Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

SINDICATURA HACENDARIA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017 - 2018

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2017

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA
POR PARTE DE LA EMPRESA

CONTRATISTA	C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. RIGOBERTO LOPEZ CUEVAS
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.	CAN1507132A1
IDENTIFICACION:	CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NUMERO 2368065911482.
DIRECCION:	PROLONGACION DE HIDALGO NUMERO 36, COLONIA BENITO JUAREZ, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, TLAXIACO, OAXACA.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
R.F.C. CAN1507132A1
Prolongación de Hidalgo No. 36,
Col. Benito Juárez, Tlaxiaco Oax.
C.P. 69800
riqrezcue@gmail.com
tel. 953 115 72 96

C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
C. RIGOBERTO LOPEZ CUEVAS
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE LA OBRA
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax.
2017-2018

MANUEL MARTIN AGUIRRE RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax.
2017-2018

MARIA DEL CARMEN [illegible] CARZON
SINDICO HACENDARIA

SINDICATURA DE PROCURACION DE JUSTICIA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax.
2017-2018

FELIX MARTINEZ OLIVARES
SINDICO PROCURADOR DE JUSTICIA

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax.
2017-2018

DAYANI HERNÁNDEZ MORALES
REGIDORA DE HACIENDA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax.
2017 - 2018

RAUL SOTERO MENDOZA SANDOVAL
REGIDOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax.
2017-2018

ING. MARC ORTIZ GALICIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
CED. PROF. 14309[illegible] D.R.O. A-0808-I